
 

 
Nyhedsbrev fra Boligkontoret Fredericia - juni 2024 

Status på helhedsplan BSB Erritsø 
 

Stade siden sidst 
Vi samarbejder målrettet med byggeudvalget for at overholde tidsplanen, og vi har gjort betydelige 
fremskridt siden sidst.  
 
Økonomien er blevet revideret med opdaterede byggeomkostninger for såvel håndværkere som 
byggeplads. For at holde budgettet har vi måttet skære nogle elementer fra projektet, men arbejder 
stadig, i samråd med Landsbyggefonden, på at finde løsninger for at dække den udestående 
økonomi. 

Nye lejlighedsplaner  
Vi har justeret indretningen af køkkenerne i de store boliger for at spare omkostninger. 
Garderobeskabe udgår fra soverum/værelser i de store lejligheder, men bibeholdes i de små 
lejligheder midtfor. Eltavlen i de store lejemål kan flyttes for at frigøre plads i overskabe. 

Materiale og overfladeskema  
Farverne på materialerne bliver hvid, lys grå og mørk grå. Byggeudvalget har udvalgt tre standard 
stålgreb til køkkenerne for at sikre en ensartet stil.  

Landskabsoplæg  
En ny byggepladsvej etableres og der plantes forskellige grønne områder foran blokkene. Der vil 
også blive lavet lavninger, hvor der kan komme til at stå vand for at forskønne området og få jord til 
opbygningen.  
Cykelparkering reduceres og vi laver hundegårdene mindre for at give mere plads til terrasser. 

Tidsplan  
Vi tager forbehold for ændringer, da tidsplan vil blive justeret i samarbejde med den vindende 
entreprenør. 
 
Foreløbig tidsplan ser sådan ud: 

• Hovedprojekt til granskning: Uge 29, 2024 
• Udbud afsluttes: Uge 40, 2024 
• Byggeopstart: Uge 11, 2025 
• Aflevering af byggeriet: Uge 34, 2027 

Myndighedsorientering  
Myndighedsprojektet er indsendt og byggetilladelsen er blevet udstedt uden bemærkninger. 
 
Møder med byggeudvalget afholdes ved behov. Byggeudvalget består af beboere fra afdelingen, 
og vi vil løbende holde jer orienteret om udviklingen. 
Vi takker for jeres tålmodighed, og ser frem til at holde jer opdateret på udviklingen i 
helhedsplanen. 

God sommer!  
 
På vegne af Boligkontoret Fredericia 
Stefan Weihrauch 
Projektleder 


