



Vesterbrogade 4 · 7000 Fredericia
Tlf. 76 22 12 00 · CVR nr. 27006531
post@boligfa.dk · www.boligfa.dk

15. december 2023

Stade på helhedsplanen for renovering af afdelingen

Landsbyggefonden har haft behov for at vi fik lavet supplerende undersøgelser af murværkets tilstand, kloakken, krybekældrene, miljøskadelige stoffer, skimmel og radon, for at de kan beslutte i hvilket omfang de kan støtte renoveringen.

Radonmålingerne foretages i øjeblikket, og afsluttes i januar 2024.
Efter det, sendes det sidste materiale ind til Landsbyggefonden.

Afhængig af sagsbehandlingstiden i Landsbyggefonden er målet, at der afholdes orienterende og besluttende beboermøder tidligst i maj 2024 alternativt på den anden side af sommerferien 2024.

På det orienterende møde vil alle forudsætningerne vil blive gennemgået, både økonomiske og tids- og bygningsmæssige, og på det besluttende møde, som typisk ligger 3 uger efter det orienterende, skal man så stemme om man ønsker projektet gennemført.

Med venlig hilsen

Boligkontoret Fredericia

Stefan Weihrauch