



Vesterbrogade 4 · 7000 Fredericia
Tlf. 76 22 12 00 · CVR nr. 27006531
post@boligfa.dk · www.boligfa.dk

31. maj 2024

Stade på helhedsplanen for facaderenoveringen i afdeling 213

Alle undersøgelser er nu blevet lavet.

Landsbyggefonden mangler at lave en "finansieringsskitse", som er det økonomiske grundlag de vil støtte ud fra.

Når vi har fået det, kan vi regne på hvor meget den samlede sag må koste og hvad den fremtidige huslejekonsekvens så bliver.

Vi indkalder til et orienterende møde, hvor alle forudsætningerne bliver gennemgået, både økonomiske og tids- og bygningsmæssige, og på det besluttende møde som typisk ligger ca. 3 uger efter, skal man så stemme om man ønsker projektet gennemført

Foreløbigt regner vi med at afholde det orienterende møde i september i år, og det besluttende i oktober.

Mvh

Stefan Weihrauch

Projektleder